

Programme du Chantier école à **AGOVOUDOU**

date	mois	Matin	Après – midi	Nuit / heberg
Mar 20	Jull	Arrivée à lomé et introduction au groupe		LOME
Mer 21	Jull	Echange d'argent en banque	Départ pour le village	VILLAGE
Jeu 22	Jull	Salutation du chef du village et autorités compétentes	Formation du groupe des volontaires pour le chantier	
Vend 23	Jull	Début du camp chantier	Visite des lieux du chantier et entretien avec les villageois	
Sam 24	Jull	Suite chantier	Campagne palu	VILLAGE
Dim 25	Jull	Campagne paludisme	Soirée culturelle	VILLAGE
Lun 26	Jull	Début effective du Chantier école : Lancement des cours	Campagne palu	VILLAGE
Mar 27	Jull		Fin Campagne palu	VILLAGE
Mer 28	Jull		Programme SIDA	
Jeu 29	Jull		Programme SIDA	
Ven 30	Jull		Départ pour Lomé	LOME
Sam 31	Jull	Visite musée/ plage	Visite du marché	LOME
Dim 01	Aout	Départ pour le village	Programme chantier	village
Lun 02	Aout	Suite des cours	Travail personnel	Village
Mar 03	Aout		Préparatifs évaluation	Village
Merc 04	Aout		Fin du travail	Village
Jeu 05	Aout	Fin des cours/ début des évaluations	Préparatifs de la semaine culturelle	
Vend 06	Aout	Semaine culturelle suivie de la proclamation	Analyser ensemble un mini projet pour le village en question	village
Sam 07	Aout	Départ pour kpalime	Visite des lieux	Kpalime
Dim 08	Aout	Visite	Retour à LOME	LOME
Lun 09	Aout	Travail personnel	Bilan des activités rapport budgétaires et nouvelle perspective	
Mard 10	Aout			
Mer 11	Aout	Fin du chantier		
Jeu 12 to 15	Aout	Depart de tous les volontaires de Lomé		End