

Programme du Chantier école à TCHEKELE

Date	Mois	Matin	Après – midi	Nuit	
Mar 26	Jull	Arrivée à Lomé et introduction au groupe		LOME	
Mer 27	Jull	Echange d'argent	Départ pour le village	VILLAGE	
Jeu 28	Jull	Salutation du chef du village et autorités compétentes	Formation du groupe de volontaire pour le chantier		
Ven 29	Jull	Début du chantier	Visite des lieux du chantier et entretien avec les villageois.		
Sam 30	Jull	Suite	Campagne palu	VILLAGE	
Dim 31	Jull	Campagne palu	Soirée culturelle	VILLAGE	
Lun 01	Aout	Début effectif du chantier école : Lancement des cours	Campagne palu	VILLAGE	
Mar 02	Aout		Fin Campagne	VILLAGE	
Mer 03	Aout		Programme SIDA		
Jeu 04	Aout		Programme SIDA		
Ven 05	Aout		Départ pour LOME	LOME	
Sam 06	Aout	Visite musée / plage	Visite du marché	LOME	
Dim 07	Aout	Départ pour le village	Programme chantier	village	
Lun 08	Aout	Suite des cours	Travail personnel	Village	
Mar 09	Aout		Préparatifs évaluation	Village	
Mer 10	Aout		Fin du travail	Village	
Jeu 11	Aout	Fin des cours début des évaluations	Préparatifs de la semaine culturelle		
Ven 12	Aout	Semaine culturelle suivie de la proclamation	Analyser ensemble un mini projet pour le village en question	village	
Sam 13	Aout	Départ pour kpalime	Visite des lieux	Kpalime	
Dim 14	Aout	Visite	Retour à LOME	LOME	
Lun 15	Aout	Travail personnel	Bilan des activités et rapport budgétaire, nouvelle perspective		
Mar 16	Aout				
Mer 17	Aout	Fin du chantier			
Jeu 18	Aout	Départ de tous les volontaires de Lomé			End