

Programme du Chantier école à **NIAMGOULAM**

Date	Mois	matin	Après-midi	Nuit	
Mar 17	Aout	Arrivée à Lomé , introduction au groupe		LOME	
Mer 18	Aout	Echange d'argent en banque	Départ pour le village	VILLAGE	
Jeu 19	Aout	Salutation du chef du village et autorités compétentes	Formation des volontaires pour le village	VILLAGE	
Ven20	Aout	Début du camp chantier	Visite des lieux du chantier et entretien avec les villageois		
Sam 21	Aout	Suite du chantier	Campagne palu	VILLAGE	
Dim 22	Aout	Campagne palu	Soirée culturelle	VILLAGE	
Lun 23	Aout	Début effective du Chantier école : Lancement des cours	Campagne palu	VILLAGE	
Mard 24	Aout		fin Campagne palu	VILLAGE	
Merc 25	Aout		Programme SIDA	VILLAGE	
Jeu 26	Aout		Programme SIDA	VILLAGE	
Ven 27	Aout		Départ de Lomé	LOME	
Sam 28	Aout	Visite	Visite marché traditionnel	LOME	
Dim 29		Départ pour le village	Programme chantier	Village	
Lun 30	Aout	Suite chantier école	Travail personnel	Village	
Mar 31	Aout		Préparatifs évaluation	Village	
Mer 01	Sept		Fin du travail	Village	
Jeu 02	Sept		Fin des cours début des évaluations	Préparatifs de la semaine culturelle	Village
Ven 03	Sept	Semaine culturelle suivie de la proclamation	Analyser ensemble un mini projet pour le village en question	Village	
Sam 04	Sept	Départ pour kpalimé	Visite des lieux	Kpalime	
Dim 05	Sept	visite	Retour à LOME	LOME	
Lun 06	Sept	Travail personnel	Bilan des activités et Rapport budgétaire et nouvelle perspective		
Mar 07	Sept				
Mer 08	Sept	Fin du chantier		LOME	
Jeu 09	Sept	Départ de tous les volontaires de Lomé			End