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AGOVOUDOU




	date
	mois
	Matin 
	Après – midi 
	Nuit / heberg

	Mar  20
	Jull
	Arrivée à lomé et introduction au groupe
	LOME

	Mer 21
	Jull
	Echange d’argent en banque
	Départ pour le village
	VILLAGE

	Jeu  22
	Jull
	Salutation du chef du village et autorités compétentes
	Formation du groupe des volontaires pour le chantier
	

	Vend 23
	Jull
	Début du camp chantier
	Visite des lieux du chantier et entretient avec les villageois

	Sam 24
	Jull
	Suite chantier
	Campagne palu
	VILLAGE

	Dim 25
	Jull
	Campagne paludisme
	Soirée culturelle
	VILLAGE

	 Lun 26
	Jull
	Début effective du

Chantier école :

Lancement des cours  


	Campagne palu
	VILLAGE

	Mar   27
	 Jull
	
	Fin Campagne palu
	VILLAGE

	Mer   28
	 Jull
	
	Programme SIDA
	

	Jeu 29
	Jull
	
	Programme SIDA
	

	Ven  30
	 Jull
	
	Départ pour Lomé
	LOME

	Sam 31
	Jull 
	Visite musée/ plage
	Visite du marché 
	LOME

	Dim  01
	Aout 
	Départ pour le village
	Programme chantier
	village

	Lun  02
	Aout 
	Suite des cours
	Travail personnel
	Village

	Mar 03
	Aout 
	
	Préparatifs évaluation
	Village

	Merc  04
	Aout 
	
	Fin du travail
	Village

	Jeu 05
	Aout 
	Fin des cours/ début des évaluations
	Préparatifs de la semaine culturelle
	

	Vend 06
	Aout 
	Semaine culturelle suivie de la proclamation
	Analyser ensemble un mini projet pour le village en question
	village

	Sam 07
	Aout 
	 Départ pour kpalime
	Visite des lieux
	Kpalime

	Dim 08
	Aout 
	Visite 
	Retour à  LOME
	LOME

	Lun  09
	Aout 
	Travail personnel
	Bilan des activités  rapport budgétaires et nouvelle perspective
	

	Mard 10
	Aout 
	
	
	

	Mer 11
	Aout 
	Fin du chantier
	
	

	Jeu  12 to 15
	Aout
	Depart de tous les volontaires de Lomé
	 End


