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	Date
	Mois
	matin
	Après-midi 
	Nuit 

	Mar  17
	Aout
	Arrivée à Lomé , introduction au groupe
	LOME

	Mer 18
	Aout
	Echange d’argent en banque
	Départ pour le village
	VILLAGE

	Jeu 19
	Aout
	Salutation du chef du village et autorités compétentes
	Formation des volontaires pour le village
	VILLAGE

	Ven20
	Aout
	Début du camp chantier
	Visite des lieux du chantier et entretient avec les villageois

	Sam 21
	Aout
	Suite du chantier
	Campagne palu
	VILLAGE

	Dim 22
	Aout
	Campagne palu
	Soirée culturelle
	VILLAGE

	 Lun 23
	Aout
	Début effective du   

Chantier école :

Lancement des cours
	Campagne palu
	VILLAGE

	Mard  24
	 Aout
	
	fin Campagne palu
	VILLAGE

	Merc  25
	 Aout 
	
	Programme SIDA
	VILLAGE

	Jeu 26
	Aout
	
	Programme  SIDA
	VILLAGE

	Ven 27
	 Aout 
	
	Départ de Lomé
	LOME

	Sam  28
	Aout
	Visite 
	Visite marché traditionnel
	LOME

	Dim 29
	
	Départ pour le village
	Programme chantier
	Village

	Lun 30
	Aout
	Suite chantier école
	Travail personnel
	Village

	Mar  31
	Aout 
	
	Préparatifs évaluation
	Village

	Mer  01
	Sept 
	
	Fin du travail
	Village

	Jeu  02
	Sept 
	Fin des cours début des évaluations
	Préparatifs de la semaine culturelle
	Village

	Ven 03
	Sept 
	Semaine culturelle suivie de la proclamation
	Analyser ensemble un mini projet pour le village en question
	Village

	Sam 04
	Sept 
	Départ pour kpalimé
	Visite des lieux
	Kpalime

	Dim 05
	Sept 
	visite
	Retour  à  LOME
	LOME

	Lun  06
	Sept 
	Travail personnel
	 Bilan des activités et Rapport budgétaire et nouvelle perspective
	

	Mar 07
	Sept 
	
	
	

	Mer  08
	Sept 
	Fin du chantier
	
	LOME

	Jeu  09
	Sept 
	Départ de tous les volontaires de Lomé
	 End


